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OBJETIVOS GERAIS 
 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 

 
• Conhecer as modalidades de contratação de obras públicas e privadas 

• Elaborar levantamentos de quantitativos, composições de custos unitários, planilhas orçamentárias e curvas 

ABC 

• Conhecer e saber utilizar ferramentas para o controle físico e financeiro de obras, bem como analisar os 

resultados encontrados 

 

 
 

METODOLOGIA 

 
• Aulas expositivas 

• Apresentação em multimedia 

• Trabalhos 

• Seminários 

 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
•  Participação nas atividades em sala 

• Trabalhos individuais e/ou em grupo 

• Pontualidade na entrega dos trabalhos 

• Provas 
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PROGRAMA 
 

1 Contratação de Obras e Serviços 

1.1 Obras públicas e privadas 

1.2 Processos Licitatórios 

1.3 Modalidades 

1.3.1 preço global 

1.3.2 preço unitário 

1.3.3 administração 

2 Orçamento de Obras Civis 

2.1 Métodos de orçamento 

2.2 Elementos componentes de projeto de obras 

2.2.1 Projetos de arquitetura e complementares 

2.2.2 Especificações técnicas 

2.2.3 Caderno de encargos 

2.2.4 Memorial descritivo 

2.3 Levantamento de serviços e de quantitativos 

2.4 Composição de custos: insumos, custos diretos e indiretos, BDI 

2.5 Planilha orçamentária 

2.6 Uso de informática no orçamento de obras 

3 Planejamento de Obras 

3.1 Cronogramas físicos 

3.2 Cronogramas financeiros 

3.3 Curvas ABC 

3.4 Uso da informática no planejamento de obras 

4 Acompanhamento de Obras 

4.1 Controle físico 

4.2 Controle financeiro 

4.3 Medições 

4.4 Apropriações 

4.5 Análise dos resultados 

4.6 Uso de informática no acompanhamento de obras 
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