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OBJETIVOS GERAIS

Ao final do curso o aluno devera ser capaz de:

e Conhecer as modalidades de contratacdo de obras publicas e privadas

¢ Elaborar levantamentos de quantitativos, composi¢des de custos unitarios, planilhas orcamentarias e curvas
ABC

e Conhecer e saber utilizar ferramentas para o controle fisico e financeiro de obras, bem como analisar os

resultados encontrados

METODOLOGIA

e Aulas expositivas
e Apresentacdo em multimedia
e Trabalhos

e Seminarios

CRITERIO DE AVALIACAO

¢ Participacdo nas atividades em sala
e Trabalhos individuais e/ou em grupo
¢ Pontualidade na entrega dos trabalhos

e Provas
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PROGRAMA

1 Contratacdo de Obras e Servicos
1.1  Obras publicas e privadas
1.2  Processos Licitatorios
1.3 Modalidades
1.3.1 preco global
1.3.2 preco unitario
1.3.3 administragéo
2 Orcamento de Obras Civis
2.1  Métodos de orcamento
2.2 Elementos componentes de projeto de obras
2.2.1 Projetos de arquitetura e complementares
2.2.2 Especificacbes técnicas
2.2.3 Caderno de encargos
2.2.4 Memorial descritivo
2.3 Levantamento de servicos e de quantitativos
2.4  Composicao de custos: insumos, custos diretos e indiretos, BDI
2.5 Planilha orcamentaria
2.6 Uso de informatica no orcamento de obras
3 Planejamento de Obras
3.1 Cronogramas fisicos
3.2 Cronogramas financeiros
3.3 Curvas ABC
3.4 Uso da informética no planejamento de obras
4 Acompanhamento de Obras
4.1 Controle fisico
4.2  Controle financeiro
4.3 Medicdes
4.4  Apropriactes
4.5 Andlise dos resultados
4.6 Uso de informatica no acompanhamento de obras
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